



Relatório e Parecer Prévio sobre as
Contas do Governo
da República

**Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC)**

Ministro Augusto Nardes, Relator





República Federativa do Brasil

Tribunal de Contas da União

MINISTROS

Aroldo Cedraz de Oliveira (presidente)

Raimundo Carreiro (vice-presidente)

Walton Alencar Rodrigues

Benjamin Zymler

Augusto Nardes

José Múcio Monteiro

Ana Arraes

Bruno Dantas

Vital do Rêgo

MINISTROS-SUBSTITUTOS

Augusto Sherman Cavalcanti

Marcos Bemquerer Costa

André Luís de Carvalho

Weder de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU

Paulo Soares Bugarin (procurador-geral)

Lucas Rocha Furtado (subprocurador-geral)

Cristina Machado da Costa e Silva (subprocuradora-geral)

Marinus Eduardo de Vries Marsico (procurador)

Júlio Marcelo de Oliveira (procurador)

Sérgio Ricardo Costa Caribé (procurador)

Relatório e Parecer Prévio sobre as
Contas do Governo da República

Exercício de 2014

**Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC)**

Relatório e parecer prévio sobre as contas do governo da república / Tribunal de Contas da União. - (2007)- . – Brasília : TCU, 2007- .

v.

Anual.

Continuação de: Relatório do Tribunal de Contas (1893-1950, 1954); Parecer prévio sobre as contas do presidente da república (1951-1961, 1970); Parecer prévio sobre as contas do governo da república (1962-1966); Parecer sobre as contas gerais da república (1968); Parecer sobre as contas do presidente da república (1969); Relatório sobre as contas do presidente da república (1971); Relatório e parecer prévio sobre as contas do governo (1972-1973); Relatório e parecer sobre as contas do governo da república (1974-1992, 1994); Relatório, conclusão e projeto de parecer prévio sobre as contas do governo da república (1993); Relatório e pareceres prévios sobre as contas do governo da república (2000-2006); Relatório e parecer prévio sobre as contas do governo da república (1990, 1995-1999, 2007-).

1. Contas do governo – Brasil. I. Tribunal de Contas da União (TCU).

Sumário

Quadro 1 - PAC 2 - INFORMAÇÕES GLOBAIS - PREVISÃO CONCLUSÃO

PREVISÃO REVISADA DE INVESTIMENTOS DAS AÇÕES COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO ATÉ 2014 .. 7

Quadro 2 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - AÇÕES CONCLUÍDAS

AÇÕES CONCLUÍDAS DO PAC EM 31/12/2014

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR EIXO, TIPO, SUBTIPO E FONTE DE RECURSOS 8

Quadro 3 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - TRANSPORTES

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Transportes

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014) 9

Quadro 4 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - ENERGIA

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Energia

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014) 11

Quadro 5 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - MINHA CASA MINHA VIDA

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Minha Casa Minha Vida

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014) 12

Quadro 6 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - ÁGUA E LUZ PARA TODOS

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Água e Luz para Todos

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014) 13

Quadro 7 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - CIDADE MELHOR

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Cidade Melhor

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014) 14

Quadro 8 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - COMUNIDADE CIDADÃ

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Comunidade Cidadã

CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014) 15

Quadro 1 - PAC 2 - INFORMAÇÕES GLOBAIS

Previsão revisada de investimentos das ações com previsão de conclusão até 2014

Em R\$ (bilhões)

Subeixo	Tipo	Estatais	Setor Privado	Financiamento ao Setor Privado	Setor Privado + Financiamento ao Setor Privado	OGU	Financiamento ao Setor Público	Contrapartida de Estados e Municípios	TOTAL
Energia	Total Energia	209,8	95,2	27,9	123,1	1,4	0,0	0,0	334,3
	Petróleo e Gás Natural	166,5	21,5	0,0	21,5	0,6	0,0	0,0	188,6
	Geração de Energia Elétrica	29,6	50,7	0,0	50,7	0,1	0,0	0,0	80,4
	Transmissão de Energia Elétrica	10,9	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	22,8
	Marinha Mercante	0,0	3,1	27,9	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0
	Combustíveis Renováveis	2,9	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	10,9
	Eficiência Energética	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geologia e Mineração - Cprm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
Transportes	Total Transportes	1,6	43,0	18,0	60,9	72,1	0,0	0,1	134,8
	Rodovias	0,0	10,1	0,0	10,1	43,8	0,0	0,0	53,9
	Ferrovia	0,4	17,0	18,0	34,9	12,1	0,0	0,0	47,4
	Aeroporto	1,0	15,2	0,0	15,2	5,4	0,0	0,0	21,6
	Porto	0,3	0,7	0,0	0,7	4,0	0,0	0,0	5,0
	Hidrovia	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,1	1,5
	Equipamentos para Estradas Vicinais	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
	Equipamentos - Defesa	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
Portaria - Defesa	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
Minha Casa, Minha Vida	Total Minha Casa, Minha Vida	0,0	10,4	176,0	186,4	66,7	1,1	1,5	255,7
	Financiamento SBPE	0,0		176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	176,0
	Urbanização de Assentamentos Precários	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,1	1,5	7,1
	MCMV 2	0,0	10,4	0,0	10,4	62,2	0,0	0,0	72,6
Água e Luz para Todos	Total Água e Luz para Todos	8,0	1,0	0,0	1,0	20,7	2,0	0,5	32,2
	Recursos Hídricos	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,5	17,7
	Água em Áreas Urbanas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0	0,0	3,2
	Luz para Todos	8,0	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	9,3
	Portaria - Integração Nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
	Portaria - MDS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
Cidade Melhor	Total Cidade Melhor	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	13,1	1,6	22,3
	Saneamento	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,1	0,0	7,6
	Prevenção em áreas de risco (drenagem e contenção de encostas)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,2	0,0	3,1
	Mobilidade Urbana e metrô	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,3	1,6	7,9
	Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Pavimentação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
	Portaria - Ciência e Tecnologia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunidade Cidadã	Total Comunidade Cidadã	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8
	Creches e pré-escolas	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1
	UBS	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4
	UPA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	Quadras Esportivas nas Escolas	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
	Centro de Artes e Esportes Unificados*	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
	Equipamentos - Justiça	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Equipamentos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
	Portaria - Cultura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Portaria - Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
Total do PAC	219,4	149,6	221,9	371,5	188,3	16,2	3,6	799,0	

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

*Anteriormente denominado "Praça do PAC".

Quadro 2 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

Ações concluídas do PAC em 31/12/2014
Considera 11º balanço do PAC 2 - Por eixo, tipo, subtipo e fonte de recursos

em R\$ (bilhões)

Subeixo	Tipo	Estatais	Setor Privado	Financiamento ao Setor Privado	Setor Privado + Financiamento ao Setor Privado	OGU - OFSS	Financiamento ao Setor Público	Contrapartida de Estados e Municípios	TOTAL
	Total	4,7	0,6	0,0	0,6	3,8	0,5	0,7	10,3
Água e Luz para todos	Água em áreas urbanas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,3	1,2
	Luz para Todos	4,7	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	5,5
	Portaria - Integração Nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
	Portaria - MDS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
	Recursos Hídricos	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,1	1,6
	Total	0,0	0,6	0,0	0,6	2,5	5,3	2,3	10,7
Cidade Melhor	Mobilidade Urbana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,7	1,8	6,9
	Pavimentação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
	Portaria - Ciência e Tecnologia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prevenção em áreas de risco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,9
	Saneamento	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	1,0	0,4	2,7
	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5
Comunidade Cidadã	Centro de Artes e Esportes Unificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Creches e Pré Escolas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
	Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Equipamentos - Justiça	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Equipamentos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
	Portaria - Cultura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Portaria - Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
	Quadras Esportivas nas Escolas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
	UBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
	UPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Total	163,8	65,3	23,5	88,8	0,7	0,0	0,0	253,3
Energia	Combustíveis Renováveis	0,6	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,6
	Geologia e Mineração - Cprm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
	Geração de Energia Elétrica	11,9	30,1	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	42,0
	Marinha Mercante	0,0	2,6	23,5	26,1	0,0	0,0	0,0	26,1
	Petróleo e Gás Natural	142,1	20,1	0,0	20,1	0,4	0,0	0,0	162,6
	Transmissão de Energia Elétrica	9,2	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	19,7
	Total	0,0	0,0	379,1	379,1	70,2	0,2	0,2	449,7
Minha Casa, Minha Vida	Financiamento SBPE	0,0	0,0	360,2	360,2	0,0	0,0	0,0	360,2
	MCMV 2	0,0	0,0	19,0	19,0	69,9	0,0	0,0	88,8
	Urbanização de assentamentos precários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,7
	Total	0,6	26,1	0,0	26,1	40,1	0,0	0,0	66,9
Transporte	Aeroporto	0,6	15,2	0,0	15,2	2,4	0,0	0,0	18,2
	Equipamentos - Defesa	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
	Estradas Vicinais	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1
	Ferrovia	0,0	0,8	0,0	0,9	1,7	0,0	0,0	2,5
	Hidrovia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
	Portaria - Defesa	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	Porto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
	Rodovias	0,0	10,1	0,0	10,1	28,6	0,0	0,0	38,7
		Total do PAC	169,1	92,6	402,6	495,2	122,9	6,0	3,3

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Quadro 3 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - TRANSPORTES

Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Transportes
Considera 11º balanço do PAC 2 - por tipo e subtipo (acumulada até 31/12/2014)

Em R\$ (bilhões)

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
Rodovia					38,68
Manutenção*	km	55.000	50.679	50.679	17,07
Adequação/Duplicação	km	3.238	1.864	1.832	5,98
Construção/Pavimentação	km	4.993	2.652	1.973	3,97
	pontes	-	11	11	0,02
Estudos e Projetos Contínuos	km	32.000	32.000	220.000	1,14
Estudos e Projetos	unidade	6	5	3	0,01
Balanças	Balanças	157	161	-	0,00
Sinalização	km	67.260	86.643	76.011	0,00
Concessões	km	2.248	2.229	1.413	10,06
Controle de Velocidade	equipamentos	-	2.696	2.036	0,42
Ferrovia					2,54
Construção	km	4.479	2.183	1.088	2,50
Adequação	km	10	-	-	0,00
Estudos e Projetos	unidade	13	-	6	0,04
Porto					0,80
Dragagem e Derrocamento	m	(296)	(187)	(133)	0,20
	unidade	-	-	-	0,00
Construção/Ampliação/ Recuperação de Berços e Cais	m	869	869	869	0,03
	m²	-	-	-	0,00
	unidade	4	5	2	0,20
Infraestrutura Portuária	unidade	11	2	1	0,08
	1000 m³	1.104	1.104	1.104	0,00
Acessos Terrestres	km	5	5	5	0,02
Estudos e Projetos	unidade	54	5	3	0,03
Terminal de Passageiros	unidade	6	4	3	0,15
Inteligência Logística	unidade	4	249	37	0,10
	Intervenção	-	100	2	0,00
Aeroporto					18,25
Pátio	m²	97.041	109.719	109.719	0,05
Terminal de passageiros	m²	853.109	721.324	542.624	0,54
	unidade	4	10	10	0,23
	m	18.172	452	452	0,08
Pista	m²	947	99.675	99.675	0,02
	unidade	-	5	5	0,03
Pista e pátio	m²	-	1.130.400	640.284	0,23
	unidade	1	2	2	0,00
Terminal de Carga	m²	84.566	5.000	5.000	0,02
Estudos e Projetos	unidade	5	2	2	0,01
	m	748	-	2.594	0,03
Torre de Controle	m²	-	-	440	0,02
	unidade	-	3	1	0,01
Concessão	aeroportos	-	4	4	16,89
Carros contra incêndio e equipamentos	unidade	-	62	82	0,10

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
Hidrovia					0,18
Construção de Terminais Hidroviários	Terminal	44	20	16	0,09
Dragagem, Derrocamento e Sinalização	1000 m³	234.472	1.363	-	0,00
	km	2.274	1.200	910	0,02
	Intervenção	-	2	1	0,00
	unidade	9	-	-	0,00
Construção de Eclusas	intervenção	-	-	-	0,00
	Estudo	-	-	-	0,00
Estudos e Projetos	unidade	17	6	3	0,03
Dragagem, Derrocamento e Obra em Ponte	intervenção	-	8	2	0,04
Equipamentos - Estradas Vicinais					4,11
Equipamentos (motoniveladoras, caminhões, retroscavadeiras)	unidades	4.500	15.193	15.191	4,11
Defesa e Segurança Nacional					2,32
Aeronáutica - Controle Espaço Aéreo	Sistema	-	1	1	0,26
Aeronáutica - Projeto K-6 - Estudos	Unidade	-	1	-	0,00
Aeronáutica - Projeto k-6 - Instalações	Unidade	-	1	-	0,00
Aeronáutica - Simulador de Voo (FTD)	Unidade	-	3	-	0,00
Aeronáutica - Helicópteros	Unidade	-	21	7	0,71
Marinha - Fabricação Estruturas Metálicas (UFEM)	Unidade	-	1	-	0,00
Marinha - Módulo Laboratório Degradação Materiais	Unidade	-	1	1	0,01
Marinha - Testes Preoperacionais - UP-HU	percentual	-	100	-	0,00
Caminhões	Unidade	-	7.293	4.899	1,22
Viaturas	Unidade	-	2.661	548	0,08
Astros 2020 (Exército e Marinha)	Unidade	-	20	11	0,05
Blindado	Unidade	-	86	-	0,00
Total do Eixo					66,88

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

* Meta anual, refere-se ao total de Km contratados para manutenção. O valor executado de manutenção contempla também o de sinalização

Quadro 4 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - ENERGIA
Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Energia
Considera 11º balanço do PAC 2 - por tipo e subtipo (Acumulada até 31/12/2014)

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
Geração de Energia Elétrica					41,99
Geração (global)	MW	24.733	19.171	15.908	41,98
EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Unidade/Estudo	1			
	Mega Watt (em estudo)	19.915			
Inventário	MW (em inventário)	10.850	10.850	3.650	0,00
Transmissão de Energia Elétrica					19,74
Linha de transmissão	km	17.340	49.613	15.312	16,33
Subestação	MVA	26.773	35.098	28.150	3,41
Petróleo e Gás Natural					162,57
	Mil Barris Dia	740	4.430	1.780	68,59
Campos e Plataformas	Milhões m³/Dia	15	15	15	0,85
	km	539	201	201	0,99
	Teste Longa Duração	14	19	19	0,42
Desenvolvimento da Produção	Mil Barris por Dia (média anual)	n/d	1.958	1.958	8,87
	Mil m³ por Ano	200	200	200	0,07
Fertilizantes	Mil Toneladas Ano	1.210			
	Toneladas Ano	303	822	303	0,31
	Amostra	9.400	5.000	5.000	0,07
Pesquisa Exploratória	Ponto	5.000	1.087.944	1.087.944	0,16
	km	24.499.400	11.900	11.900	0,16
	km²	10.000	10.000	10.000	0,17
	Mil Barris Dia	420			
Dutos e Terminais	Mil m³ Ano	4			
	Toneladas Dia GLP	-	6.000	2.400	1,80
	Unidade	3	6	1	0,34
Exploração Pré e Pós-Sal	Unidade	2	2	2	22,12
Novas Refinarias e Petroquímica	Mil Barris por Dia	230	1.231	236	29,87
	Mil Toneladas Ano	700	700	700	5,54
Refino - Modernização e Ampliação	Unidade	14	22	17	18,52
Navios e Sondas de Perfuração	Navio	29	46	26	0,00
	Plataforma	2	2	2	0,50
	Milhões m³/dia	57	98	49	2,18
	km	194	971	194	0,85
Gás Natural **	Toneladas Dia GLP	2.400			
	Unidade	1			
	Ponto	-	14	14	0,20
Combustíveis Renováveis					2,61
Alcooduto e Poliduto	km	352	923	208	2,16
	Mil m³ Ano	7.440	7.440	240	0,10
Hidrovia	Mil m³ Ano		9.000	9.000	0,34
Biodiesel	Mil m³ Ano	120	120	-	0,00
Etanol	Mil m³ Ano	160	156	-	0,00
Geologia e Mineração					0,30
Gestão da Informação - Estudo	unidade	11	1	1	0,05
	km²	6.729.589	5.253.000	1.247.000	0
Levantamentos - Estudo	unidade	218	821	821	0,01
Suporte Laboratorial - Estudo	unidade	4	-	-	0,00
Marinha Mercante					26,11
Estaleiros e Embarcações	R\$ bilhões em financiamento contratado	31	31	26	
Estaleiro	Estaleiro	não definido	Não definido	13	7,67
Embarcações - Apoio à Plataforma, à navegação e carga	Embarcação			379	18,45
Total do Eixo					253,30

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

* A meta e alcance de geração de energia, em MW, incluem os resultados das etapas que entraram ou entrarão em produção até 2014, quanto às hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio

** Os empreendimentos Plangas migraram, em 2012, do subtipo gás natural para dutos e terminais (2.400 toneladas de glp/dia).

Quadro 5 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - MINHA CASA MINHA VIDA

**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Minha Casa Minha Vida
CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
Financiamento SBPE					360,15
Financiamento SBPE	R\$ Milhões	176.000	176.000	360.150	360,15
	contratos	Não definida	Não definida	1.917.287	
Urbanização de Assentamentos Precários					0,71
Urbanização de Assentamentos Precários*	R\$ Milhões	7.085	7.085	712	
Provisão Habitacional	Famílias Beneficiadas			20.066	0,21
Urbanização - Estudos e projetos	Estudo e/ou Projeto			3	0,00
Urbanização	Famílias Beneficiadas			136.576	0,46
Planos Locais de Habitação de Interesse Social	Plano			1.030	0,03
Assistência Técnica	Assistência Técnica	Não definida	Não definida	85	0,00
Lotes Urbanizados	Famílias Beneficiadas			1.190	0,00
Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional			-	0,00
Requalificação de Imóveis	Famílias Beneficiadas			108	0,00
MCMV 2					88,84
MCMV 2	R\$ Milhões - subsídio contratado	72.587	91.387	88.841	-
	Unidades Habitacionais contratadas	2.000.000	2.750.000	2.719.519	88,84
Total do Eixo					449,70

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

* A meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

Quadro 6 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - ÁGUA E LUZ

**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Água e Luz para Todos
Considera 11º balanço do PAC 2 - por tipo e subtipo (Acumulada até 31/12/2014)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
Luz para Todos					5,51
Luz para Todos	Ligações	813.000	715.939	538.518	5,51
Recursos Hídricos					1,65
Água para todos	unidade - poços/sistemas	568	490	317	0,02
Drenagem	unidade - obras	20	20	13	0,08
	unidade	74	367	70	0,00
	m³	4.068.529.699	4.097.987.000	608.770.000	0,03
Infraestrutura de Abastecimento	km	1.725	4.518	1.211	0,27
	Famílias Beneficiadas	-	102.712	3.652	0,01
	estudo	-	2	2	0,00
Integração de bacias	km	1.605	1.874	446	0,29
	unidade	25	23	1	0,04
Irrigação	hectare	222.191	238.265	7.250	0,01
	estudo		12	1	0,01
Revitalização de bacias **	intervenções	465	241	62	0,05
	projeto	-	6	2	0,00
Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	equipamento	-	2.880	2.880	0,82
Estudos e Projetos - Recursos Hídricos	unidade	-	4	1	0,01
Água em Áreas Urbanas					1,17
Água em áreas urbanas*	R\$ milhões	3.200	3.200	1.120	-
	Famílias Beneficiadas			3.083.610	1,12
Abastecimento de Água	Escola Beneficiada			85	0,00
	Comunidade Beneficiada	Não definida	Não definida	8.138	0,02
	Laboratório Apoiado			31	0,01
Estudos e Projetos - Águas em Áreas Urbanas	unidade	-	135,00	25,00	0,02
Estudos e Projetos Geofísicos	Comunidade Beneficiada	-	70,00	70,00	0,00
Combate à Seca					0,70
Obras e Equipamentos - Plano BSM	Unidade	-	2	1	0,70
Segurança Alimentar					1,23
Segurança Alimentar e Nutricional	Intervenção	-	2	2	1,23
Equipamentos - Integração					-
Perfurtrizes	Unidades	-	51	-	-
Total do Eixo					10,26

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

* O alcance da meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

** No subtipo Revitalização de Bacias empreendimentos de natureza sistêmica passaram a ser tratados como "intervenções" ao invés de "unidades".

Quadro 7 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - CIDADE MELHOR

**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Cidade Melhor
Considera 11º balanço do PAC 2 - por tipo e subtipo (Acumulada até 31/12/2014)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
Saneamento					2,72
Saneamento*	milhões R\$	7.646	7.646	1.472	-
	unidade			17	0,21
Desenvolvimento Institucional	Famílias Beneficiadas			-	-
	Famílias Beneficiadas			2.665.614	1,87
Esgotamento Sanitário	Comunidade Beneficiada			8.269	0,02
Estudos e Projetos	unidade			96	0,03
Elaboração de Projetos	unidade	Não definida	Não definida	14	0,003
Manejo de Resíduos Sólidos	Famílias Beneficiadas			941.705	0,22
Saneamento Integrado	Famílias Beneficiadas			108.578	0,28
Drenagem	Famílias beneficiadas			11.738	0,01
Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	Famílias Beneficiadas			13.336	0,06
Resíduos Sólidos	Famílias Beneficiadas			36.024	0,02
Prevenção de áreas de risco					0,89
Contenção de encostas e drenagem*	milhões R\$	3.063	3.063	6.439	-
Obras de contenção de encostas	famílias beneficiadas			2.430	0,003
Plano de redução de riscos	unidade	Não definida	Não definida	13	0,000
Projeto para estabilização de encostas	unidade			11	0,000
Manejo de águas pluviais	famílias beneficiadas			631.754	0,89
Estudos e Projetos - Prevenção em Áreas de Risco	unidade		84	6	0,001
Contenção de Cheias	m3	-	-	-	-
Contenção de Cheias - Obras	Projetos	-	2	-	-
	Famílias Beneficiadas	-	237.008	-	-
Contenção de Cheias - Projetos	Sistemas	-	1	-	-
Mobilidade Urbana					6,90
Mobilidade Urbana*	bilhões R\$	6,75	-	-	-
Metrô	km	131	307	137	0,50
Trem Urbano	km	9	27	9	0,94
BRT	km	-	810	158	3,73
	km	-	1.601	21	0,41
Corredor	Obra de arte	-	-	-	-
Sistema de Monitoramento	km	-	4	2	0,09
Sistemas de Transito	km	-	1	-	-
Terminal	km	-	4	2	0,07
Via Urbana	km	-	97	57	1,15
VLT	km	-	36	-	-
Pavimentação					0,18
Pavimentação de Vias Urbanas	km	-	1.871	245	0,18
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais					0,01
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	Sistema	-	1	1	0,01
Cidades Históricas					-
Cidades Históricas	Intervenção	-	24	-	-
Total do Eixo					10,71

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

*A meta física inicial correspondia aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

Quadro 8 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS - COMUNIDADE CIDADÃ

**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Comunidade Cidadã
CONSIDERA 11º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2014)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2014	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2014 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 4 anos do PAC 2		
CEUs					0,11
Centros Artes e Esportes Unificados	milhões R\$ - selecionado	1.600	800	755	0,11
Creches e pré-escolas					0,83
Creches e pré-escolas	milhões R\$ - selecionado	7.600	7.600	7.600	0,83
UBS					0,45
UBS*	milhões R\$ - selecionado	6.454	2.260	3.693	0,45
UPA					0,08
UPA*	milhões R\$ - selecionado	2.600	1.000	1.011	0,08
Quadras Esportivas nas Escolas					0,44
Quadras Esportivas nas Escolas	milhões R\$ - selecionado	4.100	4.100	3.777	0,44
Postos de Polícia Comunitária					-
Postos de Polícia Comunitária**	milhões R\$ - selecionado	1.600	-	-	-
Centros de Iniciação ao Esporte					-
Centros de Iniciação ao Esporte	milhões R\$ - selecionado	-	967	-	-
Saúde Básica - Equipamentos					0,26
Ambulância	unidade	-	2.400	1.804	0,25
Micro-ônibus	unidade	-	20	19	0,005
Furgão	unidade	-	163	28	0,004
Educação Básica					3,22
Ônibus Escolar	unidade	-	2.500	-	-
Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	milhões R\$	-	808	808	0,81
Apoio ao Transporte Escolar	milhões R\$	-	832	832	0,83
Infraestrutura para a Educação Básica	milhões R\$	-	1.576	1.576	1,58
Justiça - Equipamentos					0,02
Viaturas	unidade	-	9	9	0,00
Motocicletas	unidade	-	522	522	0,02
Equipamentos para Esportes de Alto Rendimento					0,13
Centro Olímpico e Paraolímpico	unidade	-	34	1	0,13
Infraestrutura Turística					-
Infraestrutura Turística	município	-	22	-	-
Preservação do Patrimônio Cultural					0,02
Preservação do Patrimônio Cultural	unidade	-	2	1	0,02
Total do Eixo					5,54

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

* No 1º balanço do PAC 2, a meta estabelecida para UBS e UPA foram divulgadas com a previsão de despesas de custeio. Nos balanços subsequentes, esse valor foi retirado.

** O tipo postos de polícia comunitária foi excluído do PAC a partir do 2º Balanço.

Responsabilidade Editorial
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Macroavaliação Governamental

Adaptação Final
Secretaria-Geral da Presidência
Secretaria de Comunicação
Núcleo de Criação e Editoração

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa
Núcleo de Criação e Editoração

Fotos da Capa
[Leito hospital] Alexandre Moreira - ANPr
[Ferrovia] ANPr
[Exportação soja] APPA - ANPr
[Atendimento público] José Fernando Ogura - ANPr
[Microscópio] Hedeson Alves - ANPr
[Porto] Cláudio Fachel - Agência de notícias do Governo do Rio Grande do Sul
[Metrô superfície] Cláudio Fachel - Agência de notícias do Governo do Rio Grande do Sul
[Distribuição Energia] Cláudio Fachel - Agência de notícias do Governo do Rio Grande do Sul
[Operários] Cláudio Fachel - Agência de notícias do Governo do Rio Grande do Sul
[Laboratório] Gilson Abreu - Spnotícias
[Rodovia] Diogo Moreira - Spnotícias
[computadores] Eduardo Seidl - Spnotícias

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Macroavaliação Governamental
SAFS Quadra 4 Lote 1
Edifício Anexo III Sala 352
70.042-900 Brasília - DF
Fones (61) 3316 7766/7126
Fax (61) 3316 7536

Ouvidoria
Fone 0800 644 1500
ouvidoria@tcu.gov.br
Impresso pela Sesap/Segedam



Missão

Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.

Visão

Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.

